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石巻南浜津波復興祈念公園有識者委員会 

 １．検討体制（案） 
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参加型 
維持管理運営検討協議会 

 

石巻南浜津波復興祈念公園 

有識者打合せ 

 
■石巻南浜津波復興祈念公園（以下、公園）の計画・設計の検討       
（有識者打合せにおける調整内容の報告・オーソライズ） 
 
 【開  催】：年１回程度 
 
 【事務局】：◎宮城県、国土交通省、石巻市 

■公園における空間デザイン（実施設計）の検討 ・調整（国営施設、県整備区域等） 

 【開  催】：年２回程度 

 【事務局】：◎国土交通省東北国営公園事務所、宮城県、石巻市 

■市民や各種団体、ＮＰＯ等の参画による維持管理運営方法の検討を継続 

【開  催】：年３回程度 

【事務局】：◎石巻市、国土交通省、宮城県 

 ◎幹事組織 



 ２．有識者委員会 

（敬称略） 

氏 名 役   職 

委員長 涌 井  史 郎 東京都市大学環境学部 教授 

副委員長 森 山  雅 幸 宮城大学 名誉教授 

委 員 牛 尾  陽 子 公益財団法人東北活性化研究センター フェロー 

〃 岸 井  隆 幸 日本大学理工学部 特任教授 

〃 中 静  透 総合地球環境学研究所 特任教授 

〃 舟 引  敏 明 宮城大学事業構想学群 教授 

〃 亀 山  紘 石巻市長 

〃 門 脇  雅 之 宮城県土木部長 
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 石巻南浜津波復興祈念公園 有識者委員会 

 目的：石巻南浜津波復興祈念公園の計画・設計の検討を行う 

    （有識者打合せにおける調整内容の報告・オーソライズ） 

委員名簿 



 ３．有識者打合せ 

（敬称略） 

氏 名 役   職 

涌 井  史 郎 東京都市大学環境学部 教授 

佐 々 木  葉 早稲田大学 創造理工学部 社会環境工学科 教授 

小 野 田  泰 明 東北大学大学院 工学研究科 教授 
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 石巻南浜津波復興祈念公園 有識者打合せ 

 目的：中核的施設と空間デザインの検討・調整を行う 

     

有識者名簿 



 ４．参加型維持管理運営検討協議会 
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協議内容 

開催回・時期 主な議事（予定） 

第１回 
令和元年６月中旬開催予定 

○各部会活動報告 
○今年度の予定 

第２回 
令和元年７月～８月開催予定 

○各部会活動報告 
○植樹祭の開催準備について 

第３回 
令和元年１０月開催予定 

○各部会報告 
○植樹祭開催報告 
○今後の活動体制について 

 石巻南浜津波復興祈念公園 参加型維持管理運営検討協議会  

 目的：市民等の参加による、新たな維持管理運営手法および維持管理運営課題を検討する 。 

（参加者は募集要領に基づき登録された団体の代表をもって組織されている） 

      

※以降、適宜開催予定 



 ５．関連事業スケジュール（案） 

5 
※表中の施設名称は仮称であり正式名称ではありません 

整備の概要と要点 令和3～12年度 令和13～22年度

震災経過年・催事等 ● ● ● ● ● ○ ○

園地計画・設計

市民活動拠点機能移設

市民活動拠点整備

追悼の広場整備

門脇広場・北上広場整備

アプローチ道路整備

駐車場整備

聖人堀、善海田池護岸整備

その他園地整備

植栽工事

中核的施設計画・設計

中核的施設整備

その他建築施設整備

都市計画審議会 ●

都市計画決定告示 ●

園地計画・設計

一丁目の丘造成

善海田池造成

松原造成

その他園地整備

植栽工事

建築施設

中核的施設展示

用地買収

有識者委員会 ● ● ● ● ● ● ● ○

園地計画・設計

四丁目南北広場・雲雀野広場整備

駐車場整備

善海田池造成

その他園地整備

植栽工事

建築施設

用地買収

参加型維持管理運営検討協議会

（市民活動・行事） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

市

令和元年度 令和2年度

国

県

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

基本設計・実施設計

基本設計・実施設計

整備工事

整備工事

基盤整備

植栽工事

東京五輪 10年目 20年目 30年目

整備工事

基本設計・実施設計

植栽工事

整備工事

整備工事

整備工事

交渉・検討 暫定移設 本移設

整備工事

協議会・部会

整備工事

整備工事

整備工事

整備工事

整備工事

整備工事

基本設計・実施設計

整備工事

10月

整備工事

整備工事

整備工事

整備工事

起工式

11月

買収

買収

5年目

準備

10月 3月 9月 3月 5月 年1回開催予定

整備工事

12月

基本・実施設計 制作・設置

開園目標時期復興の火

5月

追悼 追悼 追悼 追悼 追悼植樹 追悼 追悼植樹 追悼 追悼植樹 追悼 植樹 追悼

新たな活動体制検討・構築


