
（様式１）
南三陸町 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成28年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28

南三陸町東日本大震災
復興交付金基金残高

南三陸町東日本大震災
復興交付金基金の利息額

南三陸町東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

43,246,052 0 53,093,576

執行
年度
23
24
25
26
27
28

契約済額
（国費相当額）

1,152,358
393,069

0

1,851,799
0

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

4,756,854
1,956,074

13,705,003 8,258,355

4,532,211

合　計

1,365
6,300,936

10,496,663

42,463,437
13,448,029

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

30,940,463
18,020,744

交付分
南三陸町

1,375
22,763,476

14,116,907
0

14,907,124

合　計 77,120,890

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

73,700

交付額
(国費)

83,811

3,428,711

96,339,628

3,734,771

＜参考＞



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 9,000 294 -
25 0 -

26 2,009
H26.6 戸倉（西戸・在郷）、歌津（泊浜）発掘調査開始（ほ場整備
関係）。H26.8 調査完了。

27 3,986
H27.6　南三陸町内埋蔵文化財発掘調査
H28.2　発掘調査報告、印刷製本業務

28
累計 9,000 0 6,289 0
23
24 2,870 1,078 －
25 626 －
26 433 － 26年4月～27年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
27 220 27年4月～28年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
28

累計 2,870 0 2,357 0
23
24
25 12,298 ▲ 5,135 7,135 - H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了
26

27 35,175 34,325
H27.7　工事発注
H28.3　工事完了

28
累計 47,473 ▲ 5,135 41,460 878
23
24
25 12,674 ▲ 3,609 8,861 H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了
26 21,153 ▲ 7,973 13,030 354
27
28

累計 33,827 ▲ 11,582 21,891 354
23
24
25
26 77,468 155,743
27 78,275
28

累計 155,743 0 155,743 0
23
24
25
26 4,746 9,791 H26.8　工事発注
27 5,045 H27.8　工事完了
28

累計 9,791 0 9,791 0
23
24
25
26 80,339 ▲ 38,668 40,662 1,009 H26.9　工事発注、H27.3　工事完了
27
28

累計 80,339 ▲ 38,668 40,662 1,009

戸倉小学校屋
内運動場新築
事業

戸倉地区 町 町 直接 完了 26 ～ 27

志津川中学校
学校施設環境
改善事業（校
舎）

志津川地
区

27

26

完了 25 ～

完了 25 ～

26

27

96 A － 2 － 2 －

A － 4 町 町 継続直接

H25.2　戸倉若宮地区　発掘調査開始

1 － 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

95 A － 2 － 1 －

9 A

志津川小学校
施設環境改善
事業

A － 1

2 1

直接

～

（様式２A）

－ 2 －

127 ◆ A

102

直接

26

南三陸町

志津川西
地区他14
箇所

28

埋蔵文化財発
掘調査事業

町

南三陸町
全域

直接 完了

志津川中学校
施設環境改善
事業

A 1 －

志津川地
区

－ － 2 －

－

町

町 町

戸倉地区 町

省庁名 文部科学省

事業番号

町 直接 完了1 －
戸倉小学校校
舎新築工事

101

－ 4 － 1 － 県 県 直接 継続

志津川地
区

町 町

全体
事業
期間

12,000 24 ～

3,827 24 ～ 28

63,508

33,367

207,658 26 ～

13,056

52,089



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
南三陸町

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26
27 79,299 77,350 H27.7　工事発注、H28.3　工事完了
28

累計 79,299 0 77,350 1,949
23
24
25 5,135 5,115 H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了
26
27 43,070 42,038 H27.7　工事発注、H28.3　工事完了
28

累計 43,070 5,135 47,153 1,052
23
24
25
26
27 42,176 41,140 H27.7　工事発注、H28.3　工事完了
28

累計 42,176 0 41,140 1,036
23
24
25 3,609 3,528 H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了
26 7,973 7,883 171 H26.9　工事発注、H27.3　工事完了
27
28

累計 0 11,582 11,411 171
23
24
25
26 38,668 37,732 936 H26.9　工事発注、H27.3　工事完了
27
28

累計 0 38,668 37,732 936
23 0 0 0 0
24 2,870 0 1,078 0
25 0 0 626 0
26 0 0 433 0
27 0 0 220 0
28 0 0 0 0

3,827 2,870 0 2,357 0
23 0 0 0 0
24 9,000 0 294 0
25 24,972 0 24,639 0
26 183,706 0 266,850 2,470
27 283,040 0 198,839 0
28 0 0 0 0

671,541 500,718 0 490,622 2,470
675,368 503,588 0 492,979 2,470合計

1 直接
志津川地
区

町 完了 48,335町

志津川中学校
学校施設環境
改善事業（屋
内運動場）

志津川地
区

町 町 直接

志津川小学校
学校施設環境
改善事業（屋
内運動場）

志津川地
区

志津川小学校
学校施設環境
改善事業（屋
根改修・屋内
運動場）

27 ～

直接

27

26

直接 完了

◆ A －

137 2 － 3 －

A －

－ 2 － 3 －138 ◆

－

志津川中学校
学校施設環境
改善事業（屋
内運動場・屋
根改修）

145 A － 2 － 4 －

A －

2 － 4146

128 ◆

A

志津川小学校
学校施設環境
改善事業（屋
根改修）

志津川地
区

町 町

町 完了 25 ～ 27

完了 25

直接 完了町

2 － 1 － 1

町

志津川地
区

町1

27 ～

26 ～ 26

99,124

72,309

52,721 27

17,374 ～

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24
25 6,763 0 - 設計業務完了後，H26建設工事予定
26 6,763 H26.8実施設計契約。H27.3実施設計完了。
27 109,565 109,565 H27.6建設工事契約。H28.2工事完了。
28

累計 116,328 0 116,328 0
23
24
25 267 0 - H25設計業務完了後，H26建設工事予定
26 5,014 11,277 H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約。

27 5,996 H28.1工事完了。
28

累計 11,277 0 11,277 0
23
24
25 410 0 - H25設計業務完了後，H26建設工事予定
26 7,679 17,273 H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契約。

27 9,184 H28.1工事完了。
28

累計 17,273 0 17,273 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 7,440 0 0 0
26 12,693 0 35,313 0
27 124,745 0 109,565 0
28 0 0 0 0

196,053 144,878 0 144,878 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0

0 0 0 0 0
196,053 144,878 0 144,878 0

（様式２B）

省庁名 厚生労働省

86

事業番号

－

－

南三陸町

84 B － 3 － 1

85 B － 3 － 2

県 町 間接 完了 155,105 25

県 町 間接 完了 15,037 25

～ 27

全体
事業
期間

～ 27

25 ～3B － 3 － 27

戸倉地区子育
て拠点整備事
業（子育て支
援センター）

戸倉地区
（児童福
祉施設）

戸倉地区子育
て拠点整備事
業（放課後児
童クラブ）

－

歌津地区子育
て拠点整備事
業（保育所・子
育て支援セン
ター）

歌津地区
（児童福
祉施設）

25,911
戸倉地区
（児童福
祉施設）

県 町 間接 完了

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 36,500 0 -
24 5,000 41,498 2
25
26
27
28

累計 41,500 0 41,498 2
23
24 159,000 92,220 -
25 522,000 413,461 - 25年8月，工事発注。
26 1,601,250 987,224 - 26年4月，工事発注。
27 367,545 27年3月，区画整理工事契約。27年10月，集落道路工事契約。
28

累計 2,282,250 0 1,860,450 0
23
24 100,436 84,504 -
25 ▲ 10,848 - H26.3　調査設計完了
26 26,780
27
28

累計 100,436 0 73,656 26,780
23
24 14,963 14,612 -

25 0 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 10,851 7,532 - H26.7工事（舗装）発注、Ｈ26.11工事（舗装）完了
27 3,670
28

累計 25,814 0 22,144 3,670
23
24 15,291 15,291 -

25 0 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 7,416 5,866 - H26.7工事（舗装）発注、Ｈ26.11工事（舗装）完了
27
28 3,424

累計 26,131 0 21,157 0
23
24 32,700 31,632 -

25 ▲ 19,441 -
26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27 4,864 27年10月、残工事（第2期（舗装・嵩上げ工事））完了
28

累計 32,700 0 17,055 0

24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。

25年2月、実施設計発注。

H24.7　業務委託契約締結

24年11月、嵩上げ工事（第1期）発注。

25年1月、嵩上げ工事（第1期）発注。

24年12月、嵩上げ工事（第1期）発注。

（様式２C)

6 － 3 －

漁港施設機能
強化事業（③
ばなな漁港）

ばなな漁
港

県 町 間接 継続 43,601

1

～ 26

～ 29

直接 完了 125,545 24

～ 28

24

29

南三陸町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

19 ◆ C － 6 － 10 － 1

漁港集落防災
機能強化調査
事業

歌津地区
（石浜、稲
淵、館
浜）、戸倉
地区（藤
浜、寺浜）

町 町

10 C －

24 ～ 32

－ 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

南三陸地
区

県 県 直接 完了 41,500 23 ～ 24

～

26 C － 6 － 1 －

漁港施設機能
強化事業（①
港漁港）

港漁港 県 町 間接 継続

11 C － 1 － 2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興基盤総
合整備事業）

南三陸地
区

県 県 直接 継続 3,147,000

27 C － 6 － 2 －

漁港施設機能
強化事業（②
田浦漁港）

田浦漁港 県 町 間接 継続 36,093 24

28 C －

34,419 24



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 9,611 7,527 -

25 0 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28 1,667

累計 11,278 0 7,527 0
23
24 18,275 9,272 -

25 0 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28 7,805

累計 26,080 0 9,272 0
23
24 9,957 0 -

25 5,943 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28

累計 9,957 0 5,943 0
23
24 13,038 7,320 -

25 1,012 -
26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28 544

累計 13,582 0 8,332 0
23
24 9,678 9,678 -

25 ▲ 24 -
26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(嵩上げ工事))
有り（発注予定）。

26 0 -
27 24
28

累計 9,678 0 9,654 24
23
24 14,012 13,884 -

25 ▲ 1,390 -
26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 ▲ 75 -
27
28

累計 14,012 0 12,419 0

25年1月、嵩上げ工事（第1期）発注。

24年11月、嵩上げ工事（第1期）発注。

25年9月、嵩上げ工事（第1期）発注。

24年11月、嵩上げ工事（第1期）発注。

25年1月、嵩上げ工事（第1期）発注。

24年11月、嵩上げ工事（第1期）発注。

間接 完了

清水漁港

32 C － 6 － 7 県

県 町6 －

漁港施設機能
強化事業（⑥
清水漁港）

31 C － 6 －

8 －

漁港施設機能
強化事業（⑧
平磯漁港）

平磯漁港 県

～ 28

－

漁港施設機能
強化事業（⑦
荒砥漁港）

荒砥漁港

29 C － 6 － 4 －

漁港施設機能
強化事業（④
寄木漁港）

寄木漁港 県 町 間接 継続 ～ 28

30 C － 6 － 5 －

漁港施設機能
強化事業（⑤
韮の浜漁港）

韮の浜漁
港

県 町 間接 継続 34,774 24

町 間接 継続 18,110 24 ～ 28

間接 28継続 13,276 24 ～

～ 25

34 C － 6 － 9 －

漁港施設機能
強化事業（⑨
津の宮漁港）

津の宮漁
港

県 町 間接 継続 18,683 24 ～ 28

33 C － 6 － 町

15,038 24

12,905 24



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 2,785 2,785 -

25 ▲ 567 -
26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28 1,086

累計 3,871 0 2,218 0
23
24 13,614 12,102 -

25 ▲ 14 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28

累計 13,614 0 12,088 0
23
24 15,687 7,111 -

25 0 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27 8,576
28

累計 15,687 0 7,111 8,576
23
24 7,385 5,925 -

25 0 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28 8,884

累計 16,269 0 5,925 0
23
24 8,080 7,872 -
25 6,240 5,723 725 25年4月課題検討業務発注，6月ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画運営業務発注
26
27
28

累計 14,320 0 13,595 725
23
24 1,306,210 749,366 -
25 2,598,325 361,384 - H25.9 第2次補助金交付決定
26 0 1,449,417 - H26.8 第3次補助金交付決定
27 526,810 1,706,566 H28.3第4次補助金交付決定
28

累計 4,431,345 0 4,266,733 0

24年11月、嵩上げ工事（第1期）発注。

25年1月、嵩上げ工事（第1期）発注。

25年1月、嵩上げ工事（第1期）発注。

25年1月、嵩上げ工事（第1期）発注。

24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。

38 C － 6 － 13 －

漁港施設機能
強化事業（⑬
館浜漁港）

館浜漁港 県 町 間接 継続

41 C － 7

37 C － 6 － 12 －

町36 C － 6 － －

漁港施設機能
強化事業（⑪
石浜漁港）

石浜漁港 県

35 C － 6 － 10 －

漁港施設機能
強化事業（⑩
藤浜漁港）

藤浜漁港 県

11

町 間接 継続 5,162 24

間接 継続 18,153 24 ～ 28

間接 完了 20,916 24 ～ 25

～ 28

24 ～ 28

1
農地整備推進
支援事業

南三陸地
区

県 県 直接 完了 17,900 24 ～ 25

漁港施設機能
強化事業（⑫
稲淵漁港）

稲淵漁港 県 町

町 直接 継続 6,444,200 24 ～ 28

39 ◆ C － 1 － 2 －

町－ 1 －
水産加工場等
施設整備事業

志津川・
歌津・戸
倉地区

H24.11 第1次公募補助対象業者選定
H25.1～2 第1次補助金交付決定

21,693



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 1,600 1,596 -
25 4
26
27
28

累計 1,600 0 1,596 4
23
24 67,352 62,210 -
25 5,142 H25.12 基本設計完了
26
27
28

累計 67,352 0 62,210 5,142
23
24 25,120 25,032 -
25 88 H25.10 基本設計完了
26
27
28

累計 25,120 0 25,032 88
23
24
25 23,818 13,932 - H26.2 実施設計契約締結

26 483,576 487,863 5,599
H26.9　実施設計完了。H26.12　建設工事発注。H27.1　施工監
理発注。

27
28

累計 507,394 0 501,795 5,599
23
24
25 33,531 33,075 - Ｈ26.1 実施設計契約締結

26 1,055,703 1,054,440
H26.12　実施設計完了。H27.1　建設工事発注。H27.2　施工監
理発注。

27
28

累計 1,089,234 0 1,087,515 0
23
24
25 17,169 11,710 5,459 H26.3 農業機械及び機械格納庫、導入建設済み
26
27
28

累計 17,169 0 11,710 5,459

H24.10 業務委託契約締結
H25.3 業務委託契約完成

H24.10 基本設計契約締結

H24.11 基本設計契約締結

町 直接 完了 31,400 24 ～ 24

63 C － 7 － 2

◆ C － 7 － 1 － 1

持続可能な
海・山づくり事
業

44 ◆ C － 7 － 3 － 1

衛生管理型市
場構想推進事
業

43 ◆ C － 7 － 2 － 1
サケの遡上す
る町づくり事業

志津川地
区

42

志津川地
区

町

志津川・
歌津・戸
倉・入谷
地区

町 町 直接 完了 2,000 24 ～ 24

町 町 直接 完了 84,190 24 ～ 24

64 C － 7 － 3 －
卸売市場施設
復興事業

志津川地
区

町 町 直接 継続 1,452,312 25 ～ 28

－
シロサケふ化
場整備事業

志津川地
区

町 町 直接 完了 676,526 25 ～

93 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（田の浦
地区農業機械
施設整備事
業）

田の浦地
区

県 町 間接 完了 22,892 25 ～ 26

27



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 84,144 33,433 - H26.3～8　農業施設建設
26 ▲ 49,500 691 520 H26.6　収穫機械導入。　H25年度分契約済み額の訂正等
27
28

累計 84,144 ▲ 49,500 34,124 520
23
24
25 5,040 9,504 - H26.2 調査設計・実施設計契約締結
26 45,335 0 H26.12 調査設計・実施設計完了
27 40,784 79,047 H27.6　建設工事、H27.7　施工監理
28

累計 91,159 0 88,551 0
23
24
25
26 29,600 26,835 - 予備設計業務契約済み
27 2,765 27年11月設計業務完了
28

累計 29,600 0 29,600 0
23
24
25

26 7,131 3,577 -
H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 38,309
28 7,334

累計 52,774 3,577 0
23
24
25

26 20,814 9,453 -
H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 82,932
28 22,625

累計 126,371 0 9,453 0
23
24
25

26 12,458 7,025 -
H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 45,579 5,265 H28. 3 水産関係用地(一部)工事
28 23,133

累計 81,170 0 12,290 0

104 C －

105 C － 5 － 3 －

5 － 2 －

26 ～ 29

漁業集落防災
機能強化事業
（石浜地区）

石浜地区 町 町 直接 継続 119,100 26 ～ 29

漁業集落防災
機能強化事業
（田の浦地区）

田の浦地
区

町 町 直接 継続 186,569 26 ～ 29

C － 7 － 1 －

103 C － 5 － 1 －

100 ◆ C － 7 － 3 － 1

2

94 C － 4 － 2 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（きく生産
施設等整備事
業）

波伝谷・
在郷・田
尻畑地区
等

町 間接 完了 46,193 25 ～ 26

25 ～ 28

志津川漁港環
境施設復旧方
針策定事業

志津川漁
港

県 県 直接 完了 37,000 26 ～ 27

県

水産加工用地
塩水取配水施
設整備事業

志津川地
区

町 町 直接 継続

漁業集落防災
機能強化事業
（港地区）

港地区 町 町 直接 継続 81,303

113,95097 ◆



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25

26 7,520 4,157 -
H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 45,606 11,340 H28. 3 水産関係用地(一部)工事

28

累計 53,126 0 15,497 0
23
24
25

26 5,855 3,376 -
H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 40,543
28

累計 46,398 0 3,376 0
23
24
25

26 12,672 4,992 -
H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 3,306
28 38,469

累計 54,447 4,992 0
23
24
25

26 7,175 5,739 -
H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 44,152
28

累計 51,327 0 5,739 0
23
24
25

26 11,888 6,969 -
H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 75,907
28 9,162

累計 96,957 0 6,969 0

5 － 6 －

漁業集落防災
機能強化事業
（馬場地区）

馬場地区

109 C － 5 － 7 －

漁業集落防災
機能強化事業
（寄木地区）

寄木地区

108 C －

106 C － 5 － 4 －

漁業集落防災
機能強化事業
（名足地区）

名足地区 町 町 直接 継続 91,309 26 ～ 29

C － 5 － 5 －

漁業集落防災
機能強化事業
（中山地区）

中山地区 町 町 直接 継続 61,866 26 ～ 28

町 町 直接 継続 107,297 26 ～ 29

107

110 C － 5 － 8 －

漁業集落防災
機能強化事業
（韮の浜地区）

韮の浜地
区

町 町 直接 継続 134,063 26

町 町 直接 継続 68,437 26 ～ 29

～ 29



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25

26 14,823 6,438 -
H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 60,809
28 34,757

累計 110,389 0 6,438 0
23
24
25

26 7,344 2,694 -
H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 66,914
28

累計 74,258 0 2,694 0
23
24
25

26 11,566 6,077 -
H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 46,243
28 40,398

累計 98,207 6,077 0
23
24
25

26 13,189 4,482 -
H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 49,443 17,982 H28. 3 集落道・水産関係用地(一部)工事
28 52,972

累計 115,604 22,464 0
23
24
25

26 9,792 4,902 -
H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 16,478
28 50,703

累計 76,973 0 4,902 0

113 C － 5 － 11 －

漁業集落防災
機能強化事業
（荒砥地区）

荒砥地区 町

114

C － 5 － 9 －

漁業集落防災
機能強化事業
（細浦地区）

112 C － 5 － 10 －

111 細浦地区 町 町 直接 継続 158,672 26

～ 29

～ 28154,140

町 直接 継続 130,945 26 ～ 28

～ 29

C

漁業集落防災
機能強化事業
（折立・水戸辺
地区）

折立・水
戸辺地区

町 町 直接 継続

漁業集落防災
機能強化事業
（清水地区）

清水地区 町 町 直接 継続

－ 5 － 12 －

115 C － 5 － 13 －

漁業集落防災
機能強化事業
（津の宮地区）

津の宮地
区

町 町 直接 継続 102,633 ～ 2826

122,218 26

26



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25

26 11,826 4,706 -
H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 63,057
28 30,226

累計 105,109 0 4,706 0
23
24
25

26 13,476 7,369 -
H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 68,751 8,100 H28. 3 水産関係用地（一部）工事
28 53,166

累計 135,393 0 15,469 0
23
24
25

26 8,249 3,489 -
H26. 7. 8 測量設計業務契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 47,570 18,468 H28. 3 水産関係用地工事
28 16,194

累計 72,013 0 21,957 0

23
24
25
26 5,676 4,130 H26.7工事（舗装）発注、Ｈ27.1工事（舗装）完了
27
28

累計 5,676 0 4,130 0
23
24
25
26 1,978 1,531 H26.7工事（舗装）発注、Ｈ27.1工事（舗装）完了
27
28

累計 1,978 0 1,531 0
23
24
25
26 52,272 0
27 254,358
28 114,364

累計 420,994 0 0 0

－ 藤浜地区

120 C － 6 － 15 －

漁業施設機能
強化事業（折
立漁港）

折立漁港 町

町

町

119 C － 6 － 14 －

漁業施設機能
強化事業（寺
浜漁港）

寺浜漁港

117 C － 5 － 15

116 C － 5 － 14 －

漁業集落防災
機能強化事業
（滝浜地区）

滝浜地区

118 C － 5 － 16 －

漁業集落防災
機能強化事業
（寺浜地区）

寺浜地区 町 町 直接 継続 96,020

漁業集落防災
機能強化事業
（藤浜地区）

町 直接 継続 140,148 26 ～ 28

町 直接

町 町 直接 継続 9,431 26 ～ 29

継続 192,925 26 ～ 29

26 ～ 28

122 ★ F － 1 － 1 － 1
漁業集落復興
効果促進事業

町 継続 526,246 26 ～ 32

町 直接 継続 4,654 26 ～ 29



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25

26 15,914 4,167 -
H26.10.1 業務委託契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 63,007 1,296 H28. 3 避難路工事
28

累計 78,921 0 5,463 0
23
24
25

26 20,962 4,662 -
H26.10.1 業務委託契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 11,237
28 19,955

累計 52,154 0 4,662 0
23
24
25

26 32,372 9,075 -
H26.10.1 業務委託契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 15,505
28 62,439

累計 110,316 0 9,075 0
23
24
25

26 344,776 279,369 -
H27.2水稲乾燥調製施設建設工事契約（H27分含む）、H27.3機
械格納庫、農業機械の導入

27 102,165 137,610

H27.4　ネギ集荷調製施設建設工事（H26分）、ネギ収穫調製機
械等導入、水稲収穫機械導入。
H27.8　水稲乾燥調製施設附帯工事、ネギ附帯工事
H27.9　水稲乾燥調製施設建設、ネギ集荷調製施設建設、収穫
機械等導入
H28.1　機械格納庫附帯工事

28
累計 446,941 0 416,979 0
23
24
25

26 29,628 13,341 -
H27.2.3 業務委託契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 34,305
28 25,526

累計 89,459 0 13,341 0

5 － 20 －

－

漁業集落防災
機能強化事業
（平磯地区）

平磯地区 町 町

126 C － 4 － 3 －

129 C －

漁業集落防災
機能強化事業
（泊浜・稲渕・
館浜地区）

泊浜、稲
渕、館浜
地区

町 町

125 C － 5 － 19 －

漁業集落防災
機能強化事業
（林・大久保地
区）

林・大久
保地区

123 C － 5 直接 継続 105,229 26 ～ 28

124 C － 5 － 18 －

漁業集落防災
機能強化事業
（袖浜地区）

袖浜地区 町 町 直接 継続 69,541 26 ～ 28

－ 17

町 町 直接 継続 147,090 26 ～ 28

被災地域農業
復興総合支援
事業（農業機
械施設整備事
業）

板橋、泊
浜、田
表、西戸
川、在郷
地区

県 町 間接 継続 595,923 26 ～ 28

直接 継続 145,328 26 ～ 29



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25

26 19,802 11,302 -
H27.2.3 業務委託契約締結
H28. 2.17 積算業務契約締結

27 21,699
28

累計 41,501 0 11,302 0
23
24
25

26 30,771 15,853 -
H27.2.3 業務委託契約締結
H28. 2.8 積算業務契約締結

27 98,830
28 49,017

累計 178,618 0 15,853 0
23
24
25

26 9,299 5,901 -
H27.2.3 業務委託契約締結
H28. 2.8 積算業務契約締結

27 62,616
28

累計 71,915 0 5,901 0
23
24
25
26 2,145 1,425 720 H27.2機械器具等契約。H27.3機械器具等導入完了
27
28

累計 2,145 0 1,425 720
23
24
25
26
27 19,948
28

累計 19,948 0 0 0

133 ◆ C － 4 － 3

134 C － 2 － 1 －

自然環境活用
センター整備
事業

志津川地
区

－

130 C － 5 － 21 －

132 C － 5 － 23 －

131 C － 5 － 22 －

漁業集落防災
機能強化事業
（伊里前地区）

伊里前地
区

町 町 直接 継続 194,835 26 ～ 29

完了 5,365 26 ～ 26

～ 29

漁業集落防災
機能強化事業
（在郷・波伝谷
地区）

在郷・波
伝谷地区

町 町 直接 継続

漁業集落防災
機能強化事業
（長清水地区）

～ 29

町 直接 継続 109,018 26 ～

1

被災地域農業
復興総合支援
事業（効果促
進事業）

板橋、泊
浜、田
表、西戸
川、在郷
地区

町 町 直接

長清水地
区

町

町 町 直接 継続

28

242,345 26

198,540 27



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 49,500

27 132,708 61,013
H28.3　ホウレンソウ生産施設建設工事契約済み。農業機械導
入契約済み。

28 6,439
累計 139,147 49,500 61,013 0
23
24
25
26
27 1,569
28

累計 1,569 0 0 0
23
24
25
26
27 1,194,000 896,329 28年2月工事発注
28

累計 1,194,000 0 896,329 0
23
24
25
26
27 163,200 148,106 28年2月工事発注
28 53,962

累計 217,162 0 148,106 0
23
24
25
26
27 40,118
28

累計 40,118 0 0 0
23
24
25
26
27
28 73,355

累計 73,355 0 0 0

142 ◆ C － 4 － 4 － 1

被災地域農業
復興総合支援
事業（廻館地
区）

志津川地
区

町

150 C － 7 － 4 －
水尻さけふ化
場整備事業

志津川地
区

町

県

県

143 C － 1 －

141 C － 4 － 4 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（廻館地
区）

志津川地
区

県 町 間接 継続 269,669 27 ～ 29

県 直接 継続 1,592,000 27

町 直接 未着手

～ 28

～ 28

継続

144 ◆ C － 1 － 3 － 1
志津川漁港養
浜事業

志津川地
区

県 県 直接 継続

147 ☆ Ｆ － 3 － 1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（志
津川漁港　漁
港環境整備事
業）

志津川地
区

町 直接 継続 97,807 28 ～ 28

～ 32

～ 28271,453 27

50,148 27

3,925 27



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23 36,500 0 0 0
24 349,076 0 278,729 2
25 629,553 0 449,846 6,184
26 1,993,893 0 1,307,442 520
27 1,632,191 0 1,618,232 12,270
28 83,811 0 0 0

6,384,501 4,725,024 0 3,654,249 18,976
23 0 0 0 0
24 1,500,718 0 922,708 0
25 2,660,714 0 407,047 5,234
26 1,981,211 0 3,148,552 33,099
27 1,946,267 0 1,848,064 0
28 723,795 0 0 0

12,737,122 8,812,705 0 6,326,371 38,333
19,121,623 13,537,729 0 9,980,620 57,309

都道県
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 1,417,770 209,907 -
25 679,680 451,442 - H25.4.1～H26.3.31　交付決定193件
26 364,897 H26.4.1～H27.3.31　交付決定152件
27 285,853 H27.4.1～H28.3.31　交付決定101件
28

累計 2,097,450 0 1,312,099 0

23
24 6,666 1,000 -
25 5,666 0 H26.3 3件（志津川地区・歌津地区・伊里前地区まちづくり協議
26
27
28

累計 6,666 0 6,666 0
23
24 67,500 66,196 -
25 441 - H25.9～H26.3　復興計画推進会議開催　（7回開催）
26 381 482 H26.5～H27.1　復興計画推進会議開催　（全7回開催）
27
28

累計 67,500 0 67,018 482
23 1,375 1,365 -
24 2,194,775 365,140 -
25 593,653 - H25.4～　計画策定業務発注

26 260,287 -
造成工事施工管理、集会所基本設計、用地確定測量、開発許
可等変更図書作成、広場緑地整備設計、土地鑑定評価、復興
事業設計等

27 267,260
28

累計 2,196,150 0 1,487,705 0
23
24 300,562 597,003 -
25 651,912 276,468 - H26.3　造成工事契約内容変更

26 128,971 76,941 -

整備戸数40戸に変更
H26.5、H26.9契約変更
H26.10　造成工事完了
H27.3　住宅建設等助成、移転費助成
H27.3　分譲価格控除

27 74,792 110,168 H27住宅建設等助成、移転費助成予定
28

累計 1,156,237 0 1,060,579 0

H24.4.1受付開始。H24実績30件。交付決定102件

H25.3　１件（志津川地区まちづくり協議会）

H24.4～H25.3　計画策定業務

H24.4～　計画策定業務・調査測量設計等発注

整備戸数41戸　H24.7　移転元地買取
H25.1　用地補償 H25.2 造成工事発注、

2 D － 13 － 1 －

住宅・建築物
安全ストック形
成事業（がけ
地近接等危険
住宅移転事
業）

南三陸町
（津波浸
水区域）

町 町 直接 継続

4

（様式２D）

南三陸町
（津波浸
水区域）

3 D － 20 － 1

南三陸町

町 町 直接 完了 90,000 24 ～ 26

6 D － 23 － 2 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

歌津地区
(寄木・韮
の浜）

町 町 直接 継続 1,321,416 24

D － 20 － 2 －

復興まちづくり
総合支援事業
（都市防災総
合支援事業）

省庁名 国土交通省

事業番号

5 D － 23 － 1 －

集落高台移転
計画策定事業
（防災集団移
転促進事業）

歌津地区
（港）他１
９箇所

町 町 直接 継続 2,928,201 23 ～ 29

－

復興まちづくり
協議会運営支
援事業

志津川・
歌津・戸
倉地区

町 町 直接 完了 10,000 24 ～ 25

～ 28

全体
事業
期間

4,609,080 24 ～ 29



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 41,465 153,466 -
25 119,299 5,999 - H25.6  移転元地買取 H25.12　造成工事完成

26 76,460 47,616 -
H26.4　住宅建設等助成
H27.3　移転費助成
H27.3  分譲価格控除

27 7,331 H27住宅建設等助成、移転費助成
28

累計 237,224 0 214,412 0
23
24 800 792 8
25
26
27
28

累計 800 0 792 8
23 3,875 0 -
24 317,750 23,400 -
25 518,475 80,982 - 25年10月橋梁詳細設計契約。26年3月工事契約。
26 244,900 560,504 - 26年9月用地測量業務契約。
27 730,050 72,335 27年7月道路改良工事契約。28年1月橋梁上部工工事契約。
28

累計 1,815,050 0 737,221 0
23 20,150 0 -
24 465,000 13,334 -

25 387,500 131,335 -
25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事
契約。

26 289,850 1,001,986 - 26年4月工事監督支援業務契約。26年6月竹木調査積算契約。
27 680,450 174,934 27年9月道路改良工事契約。
28

累計 1,842,950 0 1,321,589 0
23 9,300 0 -
24 387,500 14,384 -
25 387,500 117,636 - 25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。

26 261,950 853,895 - 26年7月道路建物等調査積算業務契約。
27 383,625 129,882 27年7月道路改良工事契約。27年8月法面工事契約。
28

累計 1,429,875 0 1,115,797 0
23 1,550 0 -
24 38,750 0 -
25 0 0 -
26 0 0 -
27 0
28

累計 40,300 0 0 0

整備戸数10戸
H24.7　移転元地買取 H25.１ 造成工事発注、用地補償費

H24.5～H25.3　工事請負契約
（整備基数58基）

24年10月橋梁予備設計契約。

24年6月道路測量設計契約。

24年11月道路測量設計契約。

－

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）398
号（志津
川）

県 県 直接 継続D － 1 2,342,000 23 ～ 28

町 町 直接 完了 1,000 24 ～ 24

12 － 1

13 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）398
号（戸倉）

7 D － 23 － 3 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

戸倉地区
（藤浜）

町 町 直接 継続 271,115 24 ～ 28

8 ◆ D － 23 － 1 － 1
防犯灯整備事
業

志津川・
歌津・戸
倉地区

県 県 直接 継続 2,378,000 23 ～ 28

14 D － 1 － 3 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）398
号（波伝
谷）

県 県 直接 継続 1,845,000 23

15 D － 1 － 4 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）398
号（長清
水）

県 県 直接 継続 52,000 23 ～ 28

～ 28



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 -
24 38,750 11,359 -
25 186,000 12,873 - 25年9月用地測量契約。25年11月地質調査契約。
26 77,500 124,000 - 26年6月用地測量業務契約。
27 153,450 ▲ 90,786
28

累計 455,700 0 57,446 0
23 2,325 0 -
24 116,250 15,856 -
25 302,250 6,662 - 25年土地評価業務契約。
26 82,925 101,158 - 27年3月都市計画変更業務契約。
27 188,325 129,255 27年10月工事契約。27年11月用地測量業務契約。
28

累計 692,075 0 252,931 0
23 0 0 -
24 116,250 30,626 -
25 271,250 4,194 - 26年3月工事契約。
26 155,000 432,450 - 26年7月道路法面外詳細設計業務契約。
27 0 ▲ 221,293
28

累計 542,500 0 245,977 0
23
24 38,942 1,367,541 -
25 1,375,953 679 - H25.6 工事補償費

26 ▲ 20,852 67,527
H26.7　建物譲渡確定契約
H26.8　入居開始
H26    確定契約に基づいて精算

27
28

累計 1,414,895 0 1,347,368 67,527
23
24 33,289 990,527 -
25 973,826 0 -

26 ▲ 23,705 40,293
H26.7　建物譲渡確定契約
H26.8　入居開始
H26    確定契約に基づいて精算

27
28

累計 1,007,115 0 966,822 40,293
23
24 225,030 78,703 -

25 1,333,680 4,422,287 -
H25.4 東地区（東工区）工事委託発注、Ｈ25.11 東地区（西工
区）工事委託発注、H26.3 基本計画・用地測量完了

26 1,216,959
H26 用地購入（造成工事と合せて実施）
H27.2 造成工事費（増額）

27 1,237,500 H27　造成工事（継続）、用地購入
28

累計 4,013,169 0 4,500,990 0

24年11月道路測量設計契約。

道路測量設計，用地測量業務を前年度から継続して実施。

24年6月道路測量設計契約。

H24.6　用地測量、H24.12　用地買収等
H24.12　建物譲渡契約締結（事業着手）、（整備戸数51戸）

H24.6　用地測量、H24.12　用地買収等
H24.12　建物譲渡契約締結（事業着手）、（整備戸数33戸）

H24.8 基本計画発注、H24.9 用地測量発注、H24.地質調査業務
発注

16 D － 1 － 5 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）清水
浜志津川
港線（清
水浜荒
砥）

県 県 直接 継続 588,000 24 ～ 28

17 D － 1 － 6 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）志津
川登米線
（塩入）

県 県 直接 継続 893,000 23 ～ 28

18 D － 1 － 7 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）泊崎
半島線
（泊崎他）

県 県 直接 継続 700,000 24 ～ 28

21 D － 4 － 2 －
災害公営住宅
整備事業

名足地区 町 町 直接 完了 1,150,990 24 ～ 26

20 D － 4 － 1 －
災害公営住宅
整備事業

入谷地区 町 町 直接 完了 1,617,025 24 ～ 26

津波復興拠点
整備事業（東
地区）

志津川東
地区

町 町 直接 継続 5,966,099 24 ～ 2922 D － 15 － 1 －



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 691,575 55,158 -
25 1,819,203 4,832,275 - Ｈ25.11 工事委託発注、H26.3 基本計画・用地測量完了

26 0

H26.4　用地調査業務発注
H26.8  用地調査業務完了
H26　  用地購入（造成工事と合せて実施）
H27.2 造成工事費（増額）

27 450,000 H27　造成工事（継続）、用地購入
28 375,000

累計 3,335,778 0 4,887,433 0
23
24 292,950 292,950 -
25 ▲ 104,682 104,682 H26.3 基本設計完了
26
27
28

累計 292,950 0 188,268 104,682
23
24 381,500 0 -
25 363,384 621,996 - H25.6 移転元地買取 H25.7 用地補償費 Ｈ25.9　造成工事発注

26 98,259 ▲ 85,297 -

H26.8　移転費助成
H26.9　造成工事完了（名足保育園南）
H26.10　造成工事完了（生活センター西）
H27.3　住宅建設等助成

27 55,699 H27住宅建設等助成、移転費助成
28

累計 843,143 0 592,398 0
23
24 5,256,320 79,067 -

25 1,808,837 1,041,782 -
H25 被災集落等再生基本計画策定業務ほか
Ｈ26.2 志津川中央地区復興調査設計事業ほか

26 1,150,350 志津川市街地復興調査設計事業ほか
27 4,130,730 2,226,259 志津川市街地復興調査設計事業ほか
28 1,357,951

累計 12,553,838 0 4,497,458 0
23
24 113,625 7,505 -
25 199,515 156,334 - Ｈ25.11 道路整備工事委託発注、H26.3 基本設計・測量調査完了

26 175,144 H26　用地購入（道路整備工事と合せて実施）
27
28

累計 488,284 0 163,839 0
23
24 295,335 30,000 -
25 501,119 1,470,976 - Ｈ25.11 道路整備工事委託発注、H26.3 基本設計・測量調査完了

26 524,773
H26 用地購入（道路整備工事と合せえて実施）
H27.2 道路整備工事費（増額）

27 495,000 H27　道路整備工事（継続）、用地購入費
28 247,500

累計 2,063,727 0 1,500,976 0

H24.8 基本計画発注、H24.9 用地測量発注，地質調査発注、
H25.3 地質調査完了

H24.9 基本設計発注，地質調査発注、H24.10　土地利用意向調
査発注、H25.1 土地利用意向調査完了、H25.3 地質調査完了

整備戸数23戸

H24 事業予定地権利関係調査、住民合意形成促進事業、名足
小学校防災機能強化事業

H24.9 基本設計発注

H24.9 基本設計発注

23 D － 15 － 2 －

津波復興拠点
整備事業(中
央地区）

志津川中
央地区

町 町 直接 継続 5,151,071 24 ～ 29

25 D － 23 － 4 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

歌津地区
（馬場・中
山）

町 町 直接 継続 972,796 24 ～ 28

24 D － 17 － 1 －

都市再生事業
計画案作成事
業（都市再生
区画整理事
業）

志津川地
区

町 町 直接 完了 390,600 24 ～ 25

～ 32

45 D － 1 － 1 －
道路事業（高
台避難道路）

志津川地
区

町 町 直接 継続 651,046 24 ～ 29

40 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

町 継続 15,692,306 24

3,087,298 24 ～ 2946 D － 1 － 2 －

道路事業（復
興拠点連絡道
路）

志津川地
区

町 町 直接 継続



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 104,759 7,175 -

25 1,510,224 984,948 -
H25.5　志津川地区基本計画策定業務（変更後→整備戸数281戸）
H25　用地補償費、H25.6 造成工事発注

26 4,376,154 2,396,186

H26.3　東第一地区災害公営住宅等譲渡契約
H26.3　東第二地区業務実施契約［変更］
H26　　用地補償

27 4,329,373

H27.5　志津川東（第2）地区第3工区
H27.7　志津川東第2地区第4･5工区
H27.7　志津川東第2街区地区
H27.12 志津川東第6街区地区
H28.3　志津川東（第1・2街区）造成工事［変更］

28 2,732,227
累計 8,723,364 0 7,717,682 0
23
24 150,000 0 -
25 307,500 451,281 6,219 H25.7　用地買収開始、H25.10　用地買収完了
26
27
28

累計 457,500 0 451,281 6,219
23
24 21,378 21,378 -
25 ▲ 10,751 - H26.3　基本設計完了
26 10,133 H26.7  基本設計（震災復興祈念公園分）追加発注
27 ▲ 20 Ｈ27.9基本設計（震災復興祈念公園分）完了
28

累計 21,378 0 20,740 638
23
24 85,304 0 -
25 184,187 200,119 - H25.5 移転元地買取　Ｈ25.6　造成工事発注 H25.7 用地補償費

26 39,165 46,528 -

H26.3　造成工事完了
Ｈ26.5　住宅建設等助成
H27.3　移転費助成
H27.3　分譲価格控除

27 18,887 H27住宅建設等助成、移転費助成
28

累計 308,656 0 265,534 0

H24.7～H25.3　志津川地区基本計画策定業務（整備戸数370
戸）

H24.9 基本設計発注、土地利用検討発注

整備戸数　堺：7戸，長羽7戸

47 D － 4 － 3 －

災害公営住宅
整備事業（志
津川東地区）

志津川東
地区

町 町 直接 継続 9,969,561 24 ～ 28

～ 25

49 ◆ D － 22 － 1 － 1

八幡川右岸土
地利活用計画
策定業務

志津川地
区

町 町 直接 完了 26,723 24 ～ 27

48 D － 17 － 2 －

緊急防災空地
整備事業（都
市再生区画整
理事業）

志津川地
区

町 町 直接 完了 610,000 24

50 D － 23 － 5 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

歌津地区
（港）

町 町 直接 継続 404,531 24 ～ 28



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 112,413 0 -

25 387,648 599,461 -
整備戸数23戸に変更
H25.6 移転元地買取 H25.7　用地補償費 Ｈ25.9　造成工事発注

26 889,944 776,703 -

H26.7　契約変更
Ｈ27.3　造成工事完了
H27.3　移転費助成

27 97,038 58,485 H27住宅建設等助成、移転費助成
28

累計 1,487,043 0 1,434,649 0
23
24 57,102 0 -

25 89,600 201,837 -
整備戸数　7戸に変更
H25.6 移転元地買取 H25.10　用地補償費 Ｈ26.1　造成工事発注

26 120,144 35,435 -

H26.11　契約変更
Ｈ26.12　造成工事完了
H26.8　移転費助成
H27.3　分譲価格控除

27 32,410 16,214 H27住宅建設等助成、移転費助成
28

累計 299,256 0 253,486 0
23
24 380,436 0 -
25 1,061,287 1,667,591 - H25.5 移転元地買取 H25.10　用地補償費 Ｈ25.12　造成工事発注

26 160,828 392,137 - H27.3 造成工事費見直し
27 586,635 74,238 Ｈ28.3　造成工事完了予定
28

累計 2,189,186 0 2,133,966 0
23
24 94,635 0 -
25 63,257 133,733 - H25.4　移転元地買取 H25.5 用地補償費 Ｈ25.6　造成工事発注

26 24,454 23,305 -

Ｈ26.1　造成工事完了
Ｈ26.5　住宅建設等助成
H27.3　移転費助成
H27.3　分譲価格控除

27 13,167 H27住宅建設等助成、移転費助成
28

累計 182,346 0 170,205 0

整備戸数25戸

整備戸数9戸

整備戸数54戸

整備戸数6戸

51 D － 23 － 6 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

歌津地区
（田の浦）

町 町 直接 継続 1,699,480 24 ～ 28

28

53 D － 23 － 8 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

志津川地
区（清水）

町 町 直接 継続 2,660,993 24 ～ 28

52 D － 23 － 7 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

歌津地区
（石浜・名
足）

町 町 直接 継続 342,008 24 ～

54 D － 23 － 9 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

志津川地
区（荒砥）

町 町 直接 継続 212,610 24 ～ 28



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 56,280 0 -
25 16,543 87,410 - H25.4 移転元地買取 H25.5 用地補償費　Ｈ25.6　造成工事発注

26 50,202 31,301 -

Ｈ26.2　造成工事完了
Ｈ26.4　住宅建設等助成
Ｈ27.3　移転費助成
H27.3　分譲価格控除

27 8,834 H27住宅建設等助成、移転費助成
28

累計 123,025 0 127,545 0
23
24 4,878,721 1,017,285 -
25 2,313,718 10,324,587 Ｈ25.11 造成工事発注、Ｈ26.3 基本計画完了

26 2,313,718 1,248,625
整備戸数　西：70戸、東：１５４戸、中央：１３５戸に変更
Ｈ26　用地購入（造成工事と合せて実施）

27 Ｈ27　住宅建設等助成、移転費助成、造成工事、用地購入
28 2,008,704

累計 11,514,861 1,248,625 11,341,872 0
23
24 264,600 0 -
25 0 - 志津川地区西団地に統合
26 0 ▲ 264,600 0
27
28

累計 264,600 ▲ 264,600 0 0
23
24 218,428 0 -
25 670,005 0 - 志津川地区西団地に統合
26 95,592 ▲ 984,025 0
27
28

累計 984,025 ▲ 984,025 0 0
23
24 122,615 0 -

25 382,637 548,551 -
H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費
H25.11　造成工事発注（原）

26 38,237 ▲ 42,302 -

H26.8　契約変更（合羽沢）
H26.9　造成工事完了（合羽沢）
H26.12　造成工事完了（原）
H26.5　住宅建設等助成
H27.3　分譲価格控除

27 46,368 35,191 H27住宅建設等助成、移転費助成
28

累計 589,857 0 541,440 0

整備戸数5戸

整備戸数　西：135戸，東370戸，中央176戸
H25.2 用地補償費、移転元地買取

－ 23 11 －56 D －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

志津川地
区(志津
川市街
地）

町 町 直接 継続

55 D － 23 － 10 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

志津川地
区（袖浜）

町 町 直接 継続 140,602 24 ～ 28

町 直接 廃止 0 24 ～ 24

58 D － 23 － 13 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

志津川地
区（保呂
毛・田尻
畑）

町 町 直接 廃止 0 24 ～ 27

57 D － 23 － 12 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

志津川地
区（中瀬
町）

町

整備戸数15戸

59 D － 23 － 14 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

戸倉地区
（津の宮・
滝浜）

町 町 直接 継続

整備戸数　合羽沢：7戸，原：6戸
H25.3　造成工事発注（合羽沢）

674,125 24 ～ 28

15,021,033 24 ～ 29



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 106,833 0 -
25 364,175 264,941 - H25.6　移転元地買取 H25.10 用地補償　H25.12　造成工事発
26 11,974 - 整備戸数8戸に変更
27 183,576 H27.4　造成工事完了、H27　住宅建設等助成、移転助成
28

累計 471,008 0 460,491 0
23
24 19,603 4,303 －
25 7,917 － 本体工事・工事監理発注　25年11月
26 ▲ 114 7,497 26年4月　完了
27
28

累計 19,603 0 12,106 7,497
23
24 12,143 0 -
25 76,380 132,911 - H25.7 測量・地質調査・設計　H25.8　用地取得　H25.11 築造工事

26 13,410 ▲ 29,281
H26.7　築造工事（変更）
H27.3　築造工事完了

27 1,560 4,158
28

累計 103,493 4,158 103,630 0
23
24 14,269 0 -
25 74,385 52,520 - H25.7 測量・地質調査・設計　H25.11 築造工事　H25.12　用地取得

26 10,697 H27.2　築造工事完了
27 0
28

累計 88,654 0 63,217 0
23
24 43,692 0 -
25 131,700 161,765 - H25.7 測量・地質調査・設計　H25.11 築造工事、用地取得
26 2,505 - 0
27 14,372 27,380
28

累計 189,764 0 191,650 0
23
24 34,650 0 -
25 171,000 203,189 - H25.7 測量・地質調査・設計　H25.11 築造工事、用地取得
26 3,927 - 0
27 87,689 1,430 46,776 H28.1　築造工事完了
28

累計 293,339 1,430 253,892 0

60 D － 23 － 15 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

戸倉地区
（長清水・
寺浜）

町 町 直接 継続 655,175 24 ～ 28

整備戸数10戸

65 D － 1 － 3 －
道路事業（高
台接続道路）

歌津地区
（田の浦）

町 町 直接 継続 141,722 24 ～ 28

62 ◆ D － 1 － 1 － 1

県立学校防災
施設・設備等
整備事業

志津川高
校

県 県 直接 完了 24,504 24

24年10月～12月　設計 （工事未了）
25年3月　備品購入

66 D － 1 － 4 －
道路事業（高
台接続道路）

歌津地区
（馬場・中
山　生活
センター
西）

町 町 直接 継続 118,206 24 ～ 28

67 D － 1 － 5 －
道路事業（高
台接続道路）

歌津地区
（伊里前
中学校
上）

町 町 直接 継続 251,277 24 ～ 28

68 D － 1 － 6 －
道路事業（高
台接続道路）

歌津地区
（伊里前
枡沢）

町 町 直接 継続 382,397 24 ～ 28

～ 26



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 73,665 0 -
25 182,250 20,314 - H25.5 測量・地質調査・設計

26 160,628 -
H26.7 測量・地質調査・設計完了
H26.7　築造工事

27 30,608 H27.9　築造工事完了
28

累計 255,915 0 211,550 0
23
24 17,017 0 -
25 184,800 143,130 - H25.7 測量・地質調査・設計　H25.11 築造工事　H26.1　用地取得

26 13,639 H27.3 築造費変更
27 ▲ 20,225 H28.3　築造工事完了
28

累計 201,817 0 136,544 0
23
24 5,044 0 -
25 25,650 29,334 - H25.7 測量・地質調査・設計　H25.11 築造工事、用地取得
26 ▲ 11,690 H26.12　築造工事完了
27 0
28

累計 30,694 0 17,644 0
23
24 42,114 0 -
25 311,790 20,535 - H25.7 測量・地質調査・設計　H25.12　築造工事、用地取得
26 616 -
27 ▲ 5,588 16,458 Ｈ27　築造工事完了
28

累計 353,904 ▲ 5,588 37,609 0
23
24 16,485 0 -

25 21,728 365,864 -
H25.5　志津川地区基本計画策定業務（変更後→整備戸数155
戸）

26 135,187 161,556 H26.9　志津川中央地区整備業務実施契約
27 2,256,935 4,057,517 H27　設計・建築工事
28 2,183,617

累計 4,613,952 0 4,584,937 0
23
24 44,235 0 -

25 442,797 379,954 -
H25.5　志津川地区基本計画策定業務（変更後→整備戸数90
戸）

26 2,492,829 2,082,130 H26.6　設計業務発注　H27.3　設計業務完了
27 142,695 H27.7　第2街区（戸建住宅）譲渡契約
28

累計 2,979,861 0 2,604,779 0

H24.7～H25.3　志津川地区基本計画策定業務（整備戸数175
戸）

H24.7～H25.3　志津川地区基本計画策定業務（整備戸数135
戸）

D － 1 － 7 －
道路事業（高
台接続道路）

歌津地区
（寄木・韮
の浜）

町 町 直接 継続 341,220 24 ～ 2869

71 D － 1 － 9 －
道路事業（高
台接続道路）

戸倉地区
（波伝谷
松崎）

町 町 直接 継続 40,926 24 ～ 28

73 D － 4 －

72 D － 1 － 10 －
道路事業（高
台接続道路）

戸倉地区
（長清水）

町 町 直接 継続 464,420 24 ～ 28

70 D － 1 － 8 －
道路事業（高
台接続道路）

志津川地
区（清水）

町 町 直接 継続 269,090 24 ～ 28

継続 3,405,557 24 ～ 28

4 －

災害公営住宅
整備事業（志
津川中央地
区）

志津川中
央地区

町 町 直接 継続 5,273,090 24 ～ 29

74 D － 4 － 5 －

災害公営住宅
整備事業（志
津川西地区）

志津川西
地区

町 町 直接



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 51,926 12,219 -

25 373,533 1,423,457 -
H25.5　建築設計、H25.10　用地補償費、H25.11　造成工事費
（整備戸数60戸）、H26.2　建築工事費

26 687,433 190,627

H25　　契約額変更
H26.6　災害公営住宅整備業務変更契約（増）
H27.3　土地測量調査等契約（増）
H27.2　木造災害公営住宅譲渡契約

27 687,433 ▲ 115,774

H27.11　建築工事（集合60戸）（-41,513千円）[最終　1,357,336
千円]
H27.12　建築工事（戸建10戸）（-4,546千円）[最終　213,168千
円]
H28.3　造成工事完成（-86,253千円）［最終　110,997千円］

28
累計 1,800,325 0 1,510,529 0
23
24 25,054 15,508 -

25 526,157 430,601 -
H25.7　建築設計
H25.12　造成工事費（整備戸数85戸から80戸に変更）

26 773,981 1,945,383

H26.7　災害公営住宅整備業務変更契約（増）
H27.3　土地測量調査等契約（増）
H27.2　木造災害公営住宅譲渡契約

27 1,124,759 ▲ 163,635

H28.1　建築工事（集合70戸）（-114,310千円）[最終　1,889,449
千円]
H27.12　建築工事（戸建10戸）（-5,198千円）[最終　213,616千
円]
H28.3　造成工事完成（-67,503千円）［最終　404,759千円］

28
累計 2,449,951 0 2,227,857 0
23
24 168,472 0 -
25 145,162 200,710 - H25.6 移転元地買取　H25.10 用地補償費　H25.11　造成工事

26 66,150 6,795 -

H26.8　移転費助成
H26.11　造成工事完了
H27.3　住宅建設等助成
H27.3　分譲価格控除

27 16,179 H27　住宅建設等助成、移転助成費
28

累計 379,784 0 223,684 0
23
24 97,088 0 -
25 252,262 460,513 - H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11　造成工事

26 182,275 37,482 -

整備戸数19戸に変更
H26.11　移転費助成
H27.1　造成工事完了

27 70,666 32,547 H27　住宅建設等助成、移転助成費
28

累計 602,291 0 530,542 0

H25.2　造成設計

H25.2  造成設計

整備戸数8戸

整備戸数20戸

75 D － 4 － 6 －

災害公営住宅
整備事業（伊
里前地区）

伊里前地
区

町 町 直接 継続 2,057,519 24 ～ 28

76 D － 4 － 7 －

災害公営住宅
整備事業（戸
倉地区）

戸倉地区 町 町 直接 継続 2,799,947 24 ～ 28

77 D － 23 － 16 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

歌津地区
（泊浜）

町 町 直接 継続 464,040 24 ～ 28

688,335 24 ～ 2878 D － 23 － 17 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

歌津地区
（館浜）

町 町 直接 継続



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 843,294 0 -
25 2,737,086 2,998,758 - H25.5 移転元地買取　H25.10　用地補償費 H25.11　造成工事
26 506,186 133,720 - H27.3　住宅建設等助成、移転費助成
27 369,043 H27　住宅建設等助成、移転助成費
28

累計 4,086,566 0 3,501,521 0
23
24 114,711 0 -
25 279,702 380,634 H25.4 移転元地買取　H25.8　造成工事、用地補償費

26 64,512 ▲ 65,756 -

H26.9　契約変更
H26.9　造成工事完了
H27.3　住宅建設等助成、移転費助成
H27.3　分譲価格控除

27 62,828 H27　住宅建設等助成、移転助成費
28

累計 458,925 0 377,706 0
23
24 71,456 0 -
25 117,075 132,418 - H25.5 用地補償費、移転元地買取　H25.6　造成工事

26 27,006 19,647 -

H26.1　造成工事完了
H26.6 住宅建設等助成
H27.3 移転費助成
H27.3　分譲価格控除

27 784
28

累計 215,537 0 152,849 0
23
24 1,287,774 0 -
25 2,803,675 2,963,426 - H25.4 移転元地買取　H25.12　造成工事

26 168,434 -
整備戸数　西戸：7戸，戸倉95戸に変更
H27.3　造成工事完了（西戸）

27 58,721 H28.3　造成工事完了
28

累計 4,091,449 0 3,190,581 0
23
24 250,495 0 -
25 796,425 593,767 - H25.6 移転元地買取　H25.10　用地補償費　H25.11　造成工事

26 71,382 ▲ 51,770 -

H26.11　造成工事完了（波伝谷）
H26.12　造成工事完了（松崎）
H27.3　住宅建設等助成
H27.3　分譲価格控除

27 92,559 H27　住宅建設等助成、移転助成費
28

累計 1,118,302 0 634,556 0

整備戸数　枡沢：59戸，中学校上：56戸

整備戸数　19戸

整備戸数6戸

整備戸数　西戸：8戸，戸倉92戸

整備戸数　松崎：19戸，波伝谷13戸

79 D － 23 － 18 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

歌津地区
（伊里前）

町 町 直接 継続 4,768,784 24 ～ 29

80 D － 23 － 19 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

志津川地
区（西田・
細浦）

町 町 直接 継続 531,819 24 ～ 28

81 D － 23 － 20 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

志津川地
区（平磯）

町 町 直接 継続 267,364 24 ～ 28

82 D － 23 － 21 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

戸倉地区
（戸倉）

町 町 直接 継続 5,443,102 24 ～ 29

83 D － 23 － 22 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

戸倉地区
（波伝谷）

町 町 直接 継続 1,441,221 24 ～ 28



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 117,483 522,425 - H25.4　用地測量　H25.11　用地補償費　H25.11　公募買取費

26 423,879 ▲ 3,954 22,891

H27.1　完成
H27.2　入居開始
H26    確定契約に基づいて精算

27
28

累計 541,362 0 518,471 22,891
23
24
25 1,230,300 1,153,350 - H25.11　造成工事
26 ▲ 346,500
27 275,460 0
28

累計 1,230,300 0 1,082,310 0
23
24
25 8,384 0 -
26 6,197 2,187 H26    確定契約に基づいて精算
27
28

累計 8,384 0 6,197 2,187
23
24
25 5,764 0 -
26 4,888 876 H26    確定契約に基づいて精算
27
28

累計 5,764 0 4,888 876
23 0 0 -
24 0 0 -
25 364,250 335,127 - 25年6月詳細設計契約。26年3月工事契約。
26 310,000 339,123 - 26年3月橋梁下部工工事契約。26年9月道路改良工事契約。
27 639,375 11,957 27年12月旧橋撤去工事契約。28年3月橋梁取付護岸工事契約。
28

累計 1,313,625 0 686,207 0
23
24
25 680,553 5,160
26 664
27 21,773
28

累計 680,553 0 27,597 0

（整備戸数20戸）

87 D － 4 － 8

89 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（入谷地区）

入谷地区 町 町 直接 完了

90 ◆ D － 4 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（名足地区）

名足地区 町 町 直接 完了 7,205 25 ～ 26

－

災害公営住宅
整備事業（枡
沢地区）

枡沢地区 町 町 直接 完了 618,701 25 ～ 26

88 D － 17 － 3 －

被災市街地復
興土地区画整
理事業（都市
再生区画整理
事業）

志津川地
区

町 町 直接 継続 4,101,000 25 ～ 30

92 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続 850,692 25 ～ 32

－ 1 － 8 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）清水
浜志津川
港線（志
津川）

県 県 直接 継続 1,695,000 25 ～ 2891 D

10,480 25 ～ 26



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26
27 13,955 11,560 2,395 集合住宅（50戸）、戸建住宅（10戸）
28

累計 13,955 0 11,560 2,395
23
24
25
26 3,737 2,696 1,041 H26    確定契約に基づいて精算
27
28

累計 3,737 0 2,696 1,041
23
24
25
26
27 18,226 15,245 2,981 集合住宅（70戸）、戸建住宅（10戸）
28

累計 18,226 0 15,245 2,981
23
24
25
26 10,875 21,750 Ｈ27.1  調査設計費発注
27 10,875 0 Ｈ27.9　調査設計完了
28 28,685

累計 50,435 0 21,750 0
23
24
25
26 11,600 23,200 H27.1  調査設計費発注
27 98,694 0 Ｈ27.9　調査設計完了
28 111,703

累計 221,997 0 23,200 0
23
24
25
26 51,249 50,913 H26.8入谷・名足地区、Ｈ２７．２枡沢地区公営住宅完成入居開始

27 118,999 119,139 H28.2伊里前地区、Ｈ28.3戸倉地区公営住宅完成入居開始
28 369,172

累計 539,420 0 170,052 0
23
24
25
26 5,132 5,084 H26.8入谷・名足地区、Ｈ２７．２枡沢地区公営住宅完成入居開始
27 11,969 12,011 H28.2伊里前地区、Ｈ28.3戸倉地区公営住宅完成入居開始
28 37,003

累計 54,104 0 17,095 0

99 ◆ D － 4 － 8 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（枡沢地区）

枡沢地区 町 町 直接 完了 4,672 26 ～ 26

98 ◆ D － 4 － 6 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（伊里前地
区）

伊里前地
区

町 町 直接 完了 17,444 27 ～ 27

1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（戸倉地区）

戸倉地区 町 町 直接 完了 22,784 27 ～ 27

135 D － 22 － 1 －

都市公園事業
（八幡側右岸
地区）

志津川地
区

町 町 直接 継続 392,308 26 ～ 30

121 ◆ D － 4 － 7 －

136 ◆ D － 23 － 1 － 2
メモリアルゾー
ン整備事業

志津川地
区

町 町 直接 継続 554,362 26 ～ 30

139 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

志津川・
歌津・戸
倉・入谷
地区

町 町 直接 継続 4,089,406 26 ～ 32

140 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

志津川・
歌津・戸
倉・入谷
地区

町 町 直接 継続 475,763 26 ～ 32



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26
27 13,767 6,204 H27.10　民間企業と協定の締結
28 59,088

累計 72,855 0 6,204 0
23
24
25
26
27 120,261 5,999 0 H27.3  基本計画策定契約（UR）
28 120,261

累計 240,522 0 5,999 0
23
24
25
26
27
28 894

累計 894 0 0 0
23 37,200 0 0 0
24 1,499,853 0 113,262 0
25 3,097,778 0 701,886 0
26 1,422,125 0 3,413,666 7,497
27 2,775,275 0 228,057 0
28 0 0 0 0

11,368,196 8,832,231 0 4,456,871 7,497
23 1,375 0 1,365 0
24 21,225,192 0 5,368,520 8
25 28,192,677 0 41,998,599 110,901
26 15,855,827 0 9,995,581 135,297
27 11,800,633 0 12,790,594 5,376
28 9,631,805 0 0 0

116,403,597 86,707,509 0 70,154,658 251,582
127,771,793 95,539,740 0 74,611,529 259,079

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

149 D － 22 － 2 －

都市公園事業
（八幡側右岸
地区）用地取
得

志津川地
区

148 D － 4 － 9 －

高齢者生活支
援施設等整備
事業（志津川
東地区）

志津川地
区

町 民間 直接 継続 260,582 27 ～ 29

町 町 直接 継続 360,784 27 ～ 28

151 ◆ D － 22 － 1 － 1
防災公園案内
板整備事業

志津川地
区

町 町 直接 継続 11,186 28 ～ 29

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 28,566 9,414 -
25 62,100 33,152 - H25.4～H26.3　107基
26 0 37,046 H26.4～H27.3　121基
27 86,967 69,627 H27.4～H28.3　240基
28 141,063

累計 318,696 0 149,239 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0

0 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 28,566 0 9,414 0
25 62,100 0 33,152 0
26 0 0 37,046 0
27 86,967 0 69,627 0
28 141,063 0 0 0

556,996 318,696 0 149,239 0
556,996 318,696 0 149,239 0

各年度
別合計

各年度
別合計

－E

（様式２E）

事業番号

省庁名 環境省

61 － 1 継続1－

低炭素社会対
応型浄化槽等
集中導入事業

志津川・
歌津・戸
倉地区

町 町

全体
事業
期間

556,996 24 ～ 30

南三陸町

直接

H24.10～H25.3　28基

都道県交付分　計

市町村交付分　計

市町村
交付分

都道県
交付分

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。
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