
（様式１）
松島町 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成28年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28

松島町東日本大震災
復興交付金基金残高

松島町東日本大震災
復興交付金基金の利息額

松島町東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

9,756,322 2,025 6,510,533

執行
年度
23
24
25
26
27
28

契約済額
（国費相当額）

23,044
56,305

0

68,131
0

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

67,846
146,069

450,889 293,264

108,150

合　計

0
760,089

399,304

1,115,367
4,000,127

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

6,683,559
5,866,889

交付分
松島町

9,000
1,499,956

1,806,122
0

4,155,339

合　計 10,030,922

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

0

交付額
(国費)

100,950

58,380

16,264,830

115,278

＜参考＞



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 2,625 1,122 －
25 0 － 26年3月、確認調査実施（1件）。事業計画と調整中
26 ▲ 690 － 26年8月、確認調査実施（1件）。事業計画と調整中
27 0
28

累計 2,625 0 432 0
23
24 2,934 0 －
25 0 － 一部成果品完成
26 1 0
27 1 2,932
28

累計 2,934 0 2 2,932
23 0 0 0 0
24 2,934 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 1 0
27 0 0 1 2,932
28 0 0 0 0

3,912 2,934 0 2 2,932
23 0 0 0 0
24 2,625 0 1,122 0
25 0 0 0 0
26 0 0 ▲ 690 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0

8,000 2,625 0 432 0
11,912 5,559 0 434 2,932合計

事業計画と調整中

A － 4 町 松島町 継続直接

24年7月、確認調査重機掘削業務発注。24年12月、確認調査
実施（1件）。

1 － 1 －

震災復興事業
に係る埋蔵文
化財包蔵地確
認調査及び発
掘調査事業

12 A

（様式２A）
松島町

計画区域
内

29

埋蔵文化財発
掘調査事業

松島町全
域

省庁名 文部科学省

事業番号

－ 4 － 1 － 県 県 直接 継続

全体
事業
期間

8,000 24 ～

3,912 24 ～ 28

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 53,340 51,801 －
25 0 －
26 ▲ 2,652 4,191 26年9月履行完了。
27
28

累計 53,340 0 49,149 4,191
23
24 4,582 4,504 －
25 0 －
26 0 78 26年9月履行完了。
27
28

累計 4,582 0 4,504 78
23
24 76,383 0 －
25 3,660 － 25年12月、調査・実施設計発注。

26 19,651 14,004 －
26年9月、避難誘導施設実施設計完了。26年9月、集落間道路
実施設計発注、27年3月完了。

27 49,275 27年5月用地購入開始。
28

累計 145,309 0 17,664 0
23
24 4,710 4,505 －
25 300,000 0 －

26 108,237 505,363 －
26年6月、測量調査発注。補償金支出。26年12月・27年2月工
事発注。

27 214,863 61,976 27年11月、2地区工事完了。
28

累計 627,810 0 571,844 0
23
24 7,275 0 －
25 45,000 8,674 － 26年2月、調査業務・設計業務発注
26 0 －
27 43,600 平成28年2月工事発注。
28

累計 52,275 0 52,274 0
23
24
25 4,822 3,882 － 25年12月、調査・実施設計発注。
26 28,352 10,994 － 26年12解体工事発注、26年12月解体工事完了。
27 63,351 61,884 27年12月建設工事発注。
28

累計 96,525 0 76,760 0

24年10月、測量・実施設計発注。

24年10月、測量・実施設計発注。

平成25年3月、使途内訳提出。避難誘導施設に係る測量・設計
業務発注準備中。

25年3月、測量・実施設計発注。

測量・設計に係る発注準備・調整中。

（様式２C)

7 － 1 －

磯崎漁港共同
利用施設復興
整備事業

磯崎地区 町 松島町 直接 継続 128,703

5

～ 32

～ 27

181,639 24

～ 28

25

27

松島町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

26 ☆ Ｆ － 1 － 1 － 1
漁業集落復興
効果促進事業

町

22 C －

24 ～ 26

－ 1 －

漁業集落防災
機能強化事業
（手樽地区）

手樽地区 県 松島町 間接 完了 71,120 24 ～ 26

～

27 C － 5 － 2 －

漁業集落防災
機能強化事業
（手樽地区）
［直接補助分］

手樽地区 町 松島町 直接 継続

23 C － 6 － 1 －

漁港施設機能
強化事業（手
樽地区）

手樽地区 県 松島町 間接 完了 6,110

35 C － 1 － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（漁
港環境整備事
業）

磯崎地区 県 宮城県 直接 継続 69,700 24

37 C －

837,082 24



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
松島町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 7,638 0 －
26 0 －
27 2,880 0
28

累計 10,518 0 0 0
23
24
25 61,875 0 － 漁港施設用地嵩上げ等に係る工事発注準備中。
26 51,030 － 27年3月、嵩上げ工事発注。
27 0 災害復旧工事と調整中
28

累計 61,875 0 51,030 0
23 0 0 0 0
24 65,197 0 56,305 0
25 52,638 0 8,674 0
26 0 0 ▲ 2,652 4,269
27 2,880 0 43,600 0
28 0 0 0 0

160,078 120,715 0 105,927 4,269
23 0 0 0 0
24 81,093 0 4,505 0
25 366,697 0 7,542 0
26 156,240 0 581,391 0
27 327,489 0 123,860 0
28 0 0 0 0

1,229,924 931,519 0 717,298 0
1,390,002 1,052,234 0 823,225 4,269

都道県
交付分

～ 28

39 ☆ Ｆ － 3 － 1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

県 継続 ～ 32

42 C － 6 － 2 －

漁港施設機能
強化事業（手
樽地区）[直接
補助分]

手樽地区 町 松島町 直接 継続 82,500 25

13,148 25

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 137,779 125,328 －
25 845,588 ▲ 29,025 12,718 － 25年9月、調査・実施設計発注。25年10月、電柱移転補償開始。
26 317,381 355,601 － 26年11月、一部工事着手。27年3月、設計及び踏切工事完了。
27 488,777 27年7月、9月、１0月、一部工事発注。
28

累計 1,300,748 ▲ 29,025 982,424 0

23
24 489,527 177,640 －

25 594,965 584,673 －
26年1月、宮城県と建設工事・施工監理業務協定締結。26年2
月、広場整備工事発注。

26 ▲ 190,136 ▲ 2,757 27年3月、40戸完成。
27 ▲ 108,494 5,008 27年8月、防災広場トイレ設計発注。
28

累計 1,084,492 ▲ 298,630 764,564 0
23
24 30,100 9,356 －
25 138,251 3,450 4,126 － 25年9月、調査・実施設計発注。
26 1,238 27年3月、設計完了。用地買収中。
27 129,492 27年9月、工事発注。
28 47,193

累計 215,544 3,450 144,212 0
23
24 28,342 27,696 －

25 150,652 4,350 18,700 －
25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年3
月、物件移転補償開始。

26 281,700 257,077 － 26年6月、造成工事着手。
27 89,381 123,930 27年7月、造成工その2発注。
28

累計 550,075 4,350 427,403 0
23
24 10,320 5,596 －
25 18,658 4,650 3,829 － 25年9月、調査・実施設計発注。
26 119,212 142,257 － 26年6月、工事着手。27年6月、完成予定。
27 1,158 27年4月、工事完了。
28

累計 148,190 4,650 151,682 1,158
23
24 2,445 2,445 －
25 86,388 6,660 － 25年7月、測量設計発注。26年2月、造成工事発注。
26 0 － 建築工事発注準備中。
27 981 67,473 27年9月、建築工事発注。
28

累計 88,833 981 76,578 0

24年8月、調査・実施設計発注。

24年10月用地買収開始。25年2月、宮城県と実施設計業務協定
締結。25年2月、広場測量・実施設計発注。

24年8月、調査・実施設計発注。

24年8月、調査・実施設計発注。

24年8月、調査・実施設計発注。

24年10月、調査・実施設計発注。

2 D － 1 － 1 －

町道手樽富山
駅線道路整備
事業

手樽地区 町 松島町 直接 継続

4

（様式２D）

手樽地区
（柿ノ浦）

3 D － 4 － 1

松島町

町 松島町 直接 継続 291,995 24 ～ 28

6 D － 20 － 3 －

松島東浜地区
避難場所整備
事業

松島地区
（東浜山
頂）

町 松島町 直接 完了 203,788 24

D － 20 － 1 －

手樽柿ノ浦地
区避難路整備
事業

省庁名 国土交通省

事業番号

5 D － 20 － 2 －

松島地区安
全・安心なまち
づくり基盤整備
事業（避難場
所）

松島地区 町 松島町 直接 継続 739,236 24 ～ 28

－
災害公営住宅
整備事業

磯崎地区 町 松島町 直接 継続 898,127 24 ～ 27

～ 27

7 D － 20 － 4 －

松島地区復興
まちづくり拠点
施設整備事業

松島地区 町 松島町 直接 継続 119,753 24 ～ 27

全体
事業
期間

1,860,024 24 ～ 28



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
松島町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 2,128 2,128 －
25 90,405 8,535 － 25年7月、測量設計発注。26年2月、造成工事発注。
26 81,434 － 26年11月、建設工事発注。27年6月完成予定。
27 436 27年7月、工事完了。
28

累計 92,533 0 92,097 436
23 9,000 0 －
24 4,685 －
25 0 －
26 ▲ 663
27 ▲ 981 2,671
28

累計 9,000 ▲ 1,644 4,685 2,671
23
24 66,000 65,756 －
25 54,472 54,416 － 25年3月、復興まちづくり推進事業業務発注。
26 27,187 27,094 － 26年5月、復興まちづくり推進事業業務発注。
27 20,877 9,750 21,222 27年4月、復興まちづくり推進事業業務発注。
28

累計 168,536 9,750 168,488 0
23
24 124,000 76,192 －
25 142,880 39,480 － 26年1月、小石浜地区雨水排水実施設計発注。
26 163,889 187,528 － 26年9月護岸嵩上工事発注。
27 57,584 77,363 27年7月、9月、一部工事発注。
28 70,000

累計 500,769 57,584 380,563 0
23
24 158,409 46,439 －

25 986,730 37,180 －
25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年2
月、損失補償開始。

26 165,230 333,693 － 27年3月、設計完了。工事発注準備中。
27 ▲ 180,892 313,306 27年9月、一部工事発注。
28

累計 1,310,369 ▲ 180,892 730,618 0
23
24 73,988 58,483 －
25 901,812 56,726 － 25年8月、法面工事発注。25年9月、調査・実施設計発注。
26 193,974 222,609 － 26年4月用地買収開始。26年11月、一部工事発注。
27 180,892 290,609 27年9月、一部工事発注。
28

累計 1,169,774 180,892 628,427 0

24年10月、調査・実施設計発注。

24年6月、シミュレーション作成業務発注。

24年4月、計画策定業務発注。

24年9月、調査・実施設計発注（協定締結）。

24年8月、調査・実施設計発注。

24年8月、調査・実施設計発注。

－

津波シミュレー
ション作成事
業

松島・高
城
磯崎・手
樽
地区

町 松島町 直接 完了D － 20 9,807 23 ～ 24

町 松島町 直接 完了 123,378 24 ～ 27

9 － 6

10 D － 20 － 7 －

松島地区等復
興まちづくり推
進事業

計画区域
内

8 D － 20 － 5 －

手樽地区復興
まちづくり拠点
施設整備事業

手樽地区

町 松島町 直接 継続 263,717 24 ～ 30

11 ◆ D － 21 － 1 － 1
松島地区外内
水対策事業

松島・高
城
・磯崎地
区

町 松島町 直接 継続 697,942 24

14 D － 1 － 3 －

町道高城・松
島線外道路整
備事業

松島地区 町 松島町 直接 継続 1,742,800 24 ～ 30

13 D － 1 － 2 －

根廻磯崎線道
路築造事業
（磯崎地区）

磯崎地区 町 松島町 直接 継続 1,457,390 24 ～ 30

～ 28



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
松島町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 96,100 68,156 －
25 916,688 7,240 － 25年9月、調査・実施設計発注。
26 200,480 255,619 － 26年5月用地買収開始。26年9月、一部工事発注。
27 445,256 27年12月、一部工事発注。
28

累計 1,213,268 0 776,271 0
23
24 23,460 23,342 －

25 257,991 16,575 57,714 －
25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年2
月、物件移転・損失補償開始。

26 297,382 295,278 － 26年6月、造成工事発注。
27 587,290 500,959 27年12月、建設工事発注。
28

累計 1,166,123 16,575 877,293 0
23
24 22,642 14,574 －
25 30,000 15,022 － 25年7月、測量設計発注。
26 582,292 367,828 － 26年7月、建築工事発注。27年3月、一部完成。
27 124,617 290,177 27年5月～12月、5地区建築工事発注。
28

累計 759,551 0 687,601 0
23
24 3,333 3,318 －
25 88,666 8,148 － 25年10月、既存建物解体工事発注。
26 80,533 － 26年6月、建築工事発注。
27 0 0 27年6月、工事完了。
28

累計 91,999 0 91,999 0
23
24 34,979 17,668 －
25 1,350 6,307 － 25年7月、進入路設計発注。26年1月、進入路整備工事発注。
26 310,627 57,276 － 26年11月、建設工事発注。（一部）
27 127,292 307,009 27年7月～12月、5地区建設工事発注。
28

累計 346,956 127,292 388,260 0
23
24 17,325 5,033 －
25 0 － 工事発注準備・調整中。
26 96,210 83,843 － 26年11月、建設工事発注。（一部）
27 14,638 10,021 27年11月、建設工事発注。（一部）
28

累計 113,535 0 103,514 10,021

24年8月、調査・実施設計発注。

24年8月、調査・実施設計発注。

24年10月、調査・実施設計発注。

24年11月、調査・実施設計発注。

24年10月、調査・実施設計発注。

24年10月、調査・実施設計発注。

15 D － 1 － 4 －

町道上竹谷・
高城線外道路
整備事業

高城・磯
崎地区

町 松島町 直接 継続 1,707,120 24 ～ 29

16 D － 20 － 8 －

松島地区安
全・安心なまち
づくり基盤整備
事業（避難所）

松島地区
（石田沢）

町 松島町 直接 継続 1,576,934 24 ～ 28

18 D － 20 － 10 －

復興まちづくり
支援施設整備
事業

松島地区
（西行戻し
の松公園
内）

町 松島町 直接 完了 138,000 24 ～ 27

17 D － 20 － 9 －

松島地区等避
難施設整備事
業

計画区域
内

町 松島町 直接 継続 1,012,736 24 ～ 28

備蓄倉庫整備
事業

計画区域
内

町 松島町 直接 継続 632,333 24 ～ 28

20 D － 20 － 12 －
耐震性貯水槽
整備事業

計画区域
内

町 松島町 直接 継続 151,380 24 ～ 27

19 D － 20 － 11 －



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
松島町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 6,825 2,730 －
25 0 － 工事発注準備・調整中。
26 45,127 0 － 工事発注準備・調整中。
27 31,307 27年12月、一部工事発注。
28

累計 51,952 0 34,037 0
23
24 41,399 0 －
25 155,639 16,915 － 25年9月、調査・実施設計発注。
26 21,822 － 26年10月、用地買収開始。
27 67,381 92,659 27年6月、用地購入。
28 202,141

累計 466,560 0 131,396 0
23
24 15,000 14,931 －
25 0 － 工事発注準備・調整中。
26 172,181 203,067 － 26年7月、工事発注。（一部）
27 35,337 1,878 2,642 27年7月、工事完了。
28

累計 222,518 0 219,876 2,642
23
24 26,512 0 －

25 180,162 61,981 －
25年10月、用地買収開始。26年2月、宮城県と実施設計業務協
定締結。

26 86,625 172,053 － 26年9月、建設工事発注（12戸）。27年6月完成予定。
27 ▲ 22,292 36,973 27年6月、工事完了。
28

累計 293,299 ▲ 22,292 234,034 36,973
23
24
25 15,750 15,750 － 平成25年12月、仙台農業協同組合と実施設計業務協定締結。
26 184,650 184,650 － 26年6月、仙台農業協同組合と建設協定締結。
27 ▲ 27,922 27,922 27年6月、工事完了。
28

累計 200,400 0 172,478 27,922
23
24
25 5,800 0 － 測量・設計に係る発注準備・調整中。
26 5,472 328 26年11月、実施設計完了。
27
28

累計 5,800 0 5,472 328

24年10月、調査・実施設計発注。

測量・設計に係る発注準備・調整中。

24年11月、調査・実施設計発注。

測量・設計に係る発注準備・調整中。

24 D － 20 － 14 －
松島地区避難
路整備事業

松島地区 町 松島町 直接 継続 622,084 24 ～ 28

21 D － 20 － 13 －
自家発電設備
整備事業

計画区域
内

町 松島町 直接 継続 123,870 24 ～ 28

～ 27

28 D － 4 － 2 －

災害公営住宅
整備事業（磯
崎地区）

磯崎地区 町 松島町 直接 完了 309,723 24 ～ 27

25 D － 20 － 15 －

松島地区安
全・安心なまち
づくり基盤整備
事業（避難場
所：西行戻しの
松公園内）

松島地区 町 松島町 直接 完了 296,691 24

267,200 25 ～ 27

30 D － 20 － 17 －

松島海岸公園
避難施設整備
事業

松島地区 町 松島町 直接 完了 8,700 25 ～ 26

29 D － 20 － 16 －

高城地区津波
避難施設整備
事業

高城地区 町 松島町 直接 完了



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
松島町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 5,625 2,966 －
25 24,375 26,775 － 26年1月、広場整備工事発注。
26 663 922 0 26年7月、広場整備工事完了。
27
28

累計 30,000 663 30,663 0
23
24
25 16,400 8,111 － 25年11月、設計発注。
26 0 － 27年3月、設計完了。
27 254,633 0 工事発注準備・調整中。
28

累計 16,400 254,633 8,111 0
23
24
25 3,200 3,200 - 26年1月、宮城県と建設工事・施工監理業務協定締結。
26 1,271 1,271 0 27年3月、駐車場完成。
27
28

累計 3,200 1,271 4,471 0
23
24
25 32,000 31,920 80 25年10月、GIS基盤整備業務発注。
26
27
28

累計 32,000 0 31,920 80
23
24
25 62,640 14,370 － 25年7月、基本設計発注。H27.3詳細設計等完了。
26 58,380 70,497 － H27.2工事開始（一部）
27 105,270 102,468 28年3月、一部工事完了
28 100,950

累計 327,240 0 187,335 0
23
24
25 10,208 2,881 － 25年7月、測量設計発注。
26 55,840 ▲ 1,271 48,384 － 26年6月、広場整備工事発注。26年12月、広場整備工事完了
27 ▲ 9,750 3,762
28

累計 66,048 ▲ 11,021 51,265 3,762
23
24
25 12,007 7,306 － 25年9月、測量設計発注。
26 172,409 4,890 － 27年3月、実施設計完了。
27 138,020 169,812 27年4月、用地買収開始。
28

累計 150,027 172,409 182,008 0

25年2月、広場測量・実施設計発注。

～ 26

32 ◆ D － 1 － 3 － 1

松島地区下水
道施設移設事
業

松島地区 町 松島町 直接 継続 404,820 25 ～ 29

31 D － 20 － 18 －
本郷地区防災
広場整備事業

本郷地区 町 松島町 直接 完了 40,885 24

33 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
駐車場等整備
事業

磯崎地区 町 松島町 直接 完了 5,589 25 ～ 26

34 ◆ D － 20 － 7 － 1

松島地区等復
興まちづくり情
報GIS基盤整
備事業

計画区域
内

町 松島町 直接 完了 40,000 25 ～ 25

29

38 ◆ D － 20 － 11 － 1

防災まちづくり
広場整備事業
（三居山周辺）

本郷地区 町 松島町 直接 完了 68,783 25 ～ 26

36 D － 22 － 1 －

松島公園津波
防災緑地整備
事業

松島地区 県 宮城県 直接 継続 1,311,110 25 ～

40 D － 20 － 19 －
普賢堂外避難
路整備事業

松島地区 町 松島町 直接 継続 429,916 25 ～ 28



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
松島町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 72,750 11,512 － 25年9月、測量設計発注。
26 5,255 17,727 30,744 － 27年3月、設計完了（一部）。26年12月、用地買収開始。
27 52,550 3,494 76,081 27年6月、一部工事発注。
28 4,605

累計 135,160 21,221 118,337 0
23
24
25 483,075 0 － 用地買収、工事発注準備・調整中。
26 2,405,407 0 － 用地買収、工事発注準備中。
27 ▲ 312,217 504,106 27年7月～12月、一部工事発注。
28 50,447

累計 2,938,929 ▲ 312,217 504,106 0
23
24
25
26
27 251,938 6,116
28

累計 251,938 0 6,116 0
23
24
25
26
27 25,595 17,965
28 20,433

累計 46,028 0 17,965 0
23
24
25
26
27 3,557 2,648
28 4,485

累計 8,042 0 2,648 0
23
24
25
26
27 82,090 81,610 27年6月、工事発注。
28

累計 82,090 0 81,610 0

－ 21 1 －43 D －
松島地区外下
水道事業

松島・高
城・磯崎
地区

町 松島町 直接 継続

41 D － 20 － 20 －

高城・磯崎地
区避難路整備
事業

高城・磯
崎地区

町 松島町 直接 継続 423,407 25 ～ 29

314,924 27 ～ 32

45 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

松島町 町 松島町 直接 継続 168,133 27 ～ 32

44 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

町

47 D － 20 － 21 －

松島海岸公園
避難施設整備
事業［工事等］

松島地区 町 松島町 直接 継続 109,454 27 ～ 28

46 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

松島町 町 松島町 直接 継続 33,149 27 ～ 32

4,383,110 25 ～ 30



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
松島町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 62,640 0 14,370 0
26 58,380 0 70,497 0
27 105,270 0 102,468 0
28 100,950 0 0 0

1,311,110 327,240 0 187,335 0
23 9,000 0 0 0
24 1,416,238 0 754,462 0
25 6,316,862 0 1,107,825 80
26 5,710,649 0 3,419,426 328
27 1,478,633 0 4,031,479 85,585
28 399,304 0 0 0

21,676,898 15,330,686 0 9,313,192 85,993
22,988,008 15,657,926 0 9,500,527 85,993

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。


