
（様式１）
白石市 総括表

平成26年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

白石市東日本大震災復興交付金基金残高 162,757 白石市東日本大震災復興交付金基金の利息額 113

執行
年度
23
24
25
26
27

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

182,866

182,379

388,696 0

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

0
0

0
168,276
14,103

0
345,136

＜参考＞
宮城県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
白石市

0
345,136

0
0
0

14,967

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

218,533

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

403,663 401,399合　計

合　計



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 295,620 0 -

納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほ
ぼ２５年４月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工と
なっている。

24 14,967 145,103 -

２４年５月発注、園芸施設等整備（復興交付金事業）測量設計
業務
２４年１１月完成。
２４年７月発注、園芸施設等（ハウス１６０棟）整備工事
２５年４月完成。
２４年７月発注、汎用コンバイン　１台（そば、大豆、なたね）
２４年９月導入
２４年８月発注、集出荷施設・休憩施設整備設計監理業務委託
２６年６月完成予定。
２４年９月発注、集出荷・休憩施設地盤調査業務
２４年９月完成。
２４年９月発注、農業用トラクター　２台
２４年１０月導入。
２５年１月発注、トラクター用フロントローダー　２台
２５年２月導入。
２５年１月発注、自走式マニュアスプレッダ　１台
２５年４月導入。
２５年１月発注、葉菜類移植機　２台
２５年２月導入。
２５年１月発注、防風ネット設置工事

25 177,278 - 

２５年５月かんがい用水井戸・排水設備完成
集出荷施設建築のみ２５年１０月着工となっており、２６年６月に
完了予定である。
２５年６月発注、園芸施設等（ハウス１６０棟）整備工事（ハウス
散水資材購入）
２５年７月納品。
２５年１１月発注、園芸施設等（ハウス１６０棟）整備工事（ハウ
ス散水管設置工事）
２６年３月完成。
２５年１０月発注、集出荷施設整備工事
２６年６月完成予定。

26
27

累計 310,587 322,381 0

白石市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興支援総合
事業（園芸施
設等整備）

白川内親
地区

県 市 間接 継続 414,117 23 ～ 243



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 59,836 0 -

ハウス潅水部取り付けが現在進行中である。また、取水に関す
る手続きの遅れで、取水ポンプが未着工である。２５年度内で
全て完了の予定である。

24 0 33,783 -

２４年６年発注、園芸施設用水地下水調査業務
２４年８月完成。
２５年１月発注、かんがい用水井戸・排水設備工事

25 20,195 5,858

２５年８月かんがい用水井戸・設備完成。
取水に関する手続きの遅れで未着工だった取水ポンプが完了
したため、利用を開始し事業完了となっている。
２５年８月発注、揚水ポンプ整備工事
２５年１２月完成。

26
27

累計 59,836 53,978 5,858
23 8,400 0 - 全て納品し、利用を開始し事業完了となっている。

24 0 3,442 4,958
２４年１０月発注、軽トラック　７台
２４年１１月導入。

25
26
27

累計 8,400 3,442 4,958

23 24,840 0 -
地盤調査は終了。２５年度内で休憩施設を建築し、完了予定で
ある。

24 0 538 -

２４年８月発注、集出荷施設・休憩施設整備設計監理業務委託
２６年６月完成予定。
２４年９月発注、集出荷・休憩施設地盤調査業務
２４年９月完成。

25 21,060 -

休憩施設建築のみ２５年１０月着工となっており、２６年６月に完
了予定である。
２５年１０月発注、休憩施設整備工事
２６年６月完成予定。

26
27

累計 24,840 21,598 0
23 平成２４年度で全て納品し、利用を開始し事業完了となってい

24 358 286 72
２５年１月発注、野菜播種機　２台
２５年２月完成。

25
26
27

累計 358 286 72

白川内親
地区

県 市 間接 完了 10,500 23

4 C － 4 － 2 －

被災地域農業
復興支援総合
事業（園芸施
設用水確保事
業）

白川内親
地区

県 市 間接 完了 79,782 23 ～

～

23

23

6 ◆ C － 4 － 1 － 2
沿岸部被災者
通所支援事業

白川内親
地区

県 市 間接 継続 31,050 23 ～ 23

5 ◆ C － 4 － 1 － 1

農作業及び作
物集荷用車両
整備事業

～ 249 ◆ C － 4 － 1 － 3
園芸施設整備
拡充事業

白川内親
地区

市 市 直接 完了 896 24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

（注） 23 388,696 0 0
1 24 14,967 182,866 4,958

25 0 218,533 5,858
2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 403,663 401,399 10,816

23 0 0 0
24 358 286 72

5 25 0 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 358 286 72

404,021 401,685 10,888

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 -
24 126,150 57,798 -
25 4,137 64,215 平成２６年２月１４日付けで事業は完了している。
26
27

累計 126,150 61,935 64,215
23 -
24 196,500 90,809 -
25 7,315 98,376 平成２６年２月１４日付けで事業は完了している。
26
27

累計 196,500 98,124 98,376
23
24 2,476 798 -
25 1,605 73 平成２５年７月３１日付けで事業は完了している。
26
27

累計 2,476 2,403 73
23
24 19,652 18,585 -
25 1,046 21 平成２６年３月２０日付けで事業は完了している。
26
27

累計 19,652 19,631 21
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 344,778 167,990 0

5 25 0 14,103 162,685
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 344,778 182,093 162,685

344,778 182,093 162,685

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　白石市

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

1 D － 14 ～ 24

調査設計業務委託については、平成24年度で完了。
工事については、平成２５年３月末時点では契約のみとなっている。

2 D － 14 －

市 市 直接 完了 168,200 24－ 1 －

造成宅地滑動
崩落緊急対策
事業（虎子沢
山）

郡山字虎
子沢山地
区

24

直接 完了 3,096 24 ～ 24－ 1
集水井等設置
用地購入事業

郡山字虎
子沢山地
区

市 市

調査設計業務委託については、平成24年度で完了。
工事については、平成２５年３月末時点では契約のみとなっている。

7 ◆ D － 14 － 1

市 直接 完了 262,000 24 ～2 －

造成宅地滑動
崩落緊急対策
事業（緑が丘）

緑が丘地
区

市

用地測量業務委託については、平成25年3月末時点進捗率約70%、平
成25年7月末まで工期を延期し進めている。

完了 26,203 24 ～ 24

平成２５年２月１４日に業務委託を契約。繰越事業として工期を平成２
６年３月２０日まで延長し、平成２５年５月末時点で進捗率は30.4％。

白石市復興・
防災まちづくり
計画策定事業

白石市域 市 市 直接8 D － 20 － 1 －

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

（様式２D）

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
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